

資料 4

今後のスケジュール（案）

- 5月29日 第1回協議会（伊吹山の課題の抽出）
- 6月下旬 第2回協議会（伊吹山自然再生のための具体的取組）
- 7月下旬 第3回協議会（現地視察＋伊吹山自然再生のための具体的取組）
- 1月下旬 第4回協議会（伊吹山全体構想のとりまとめ
伊吹山自然再生事業実施計画についての審議）

協議会の合間において、必要に応じ、ワーキンググループを開催。

滋賀県および米原市では、協議会の審議結果を踏まえ、平成20年度中に伊吹山自然再生事業実施計画を策定し、平成21年度より事業を実施。